Nyårsafton 2019

Lägesrapport om el-ombyggnaden på Hällsö

Ellevio har nu alla myndighetstillstånd på plats för att börja riva luftledningarna och förlägga nya i marken. För att komma igång behövs också markupplåtelseavtal från fastighetsägarna där några av oss berörs, så även samfälligheten förstås. I samband med detta tillkommer en intrångsersättning som är schablonmässig och som för föreningens del uppgår till drygt 11 000 kr.
Enligt uppgift vill man komma igång tidigt 2020 med beräknad arbetstid 1½ månad. 
När det gäller gatubelysningen är fortfarande inget klart. Kommunen har lovat att vi kan överta deras el-abonnemang och själva lamporna. Ellevio har dock hittills förklarat att man kommer att ta ner merparten av trästolparna där även lamporna finns. Vi fortsätter dock diskussionerna med Ellevio. Jan Palmblad har föreningens uppdrag att förhandla om att några strategiskt viktiga stolpar kan stå kvar för belysningen samt vad detta skulle kosta för föreningen.
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